MOSSLAND

PROJECT ROADMAP

2023년 5월 30일

모스랜드

모스랜드 프로젝트 로드맵

연도	항목	로드맵 내용
2023	분산화 거버넌스 프레임워크: 투표 시스템 개발	목적: DAO 참여를 통한 모스코인 홀더의 프로젝트에 대한 공정한 참여 기회 확대 목표: Decentralized Governance Framework 구현 (홀더 인증 기능, 투표 시스템 구현)
	모스랜드 메타버스: 광고 플랫폼 개발	목적: 광고 플랫폼을 통한 모스코인 사용처 확대 목표: 메타버스 내의 광고 플랫폼 구현
2024	분산화 거버넌스 프레임워크: 1) 온체인 투표시스템 업데이트 2) 안건 토론 및 업무 관리 시스템 구현	목적: DGF 고도화를 통한 프로젝트 투명성 강화 및 프로젝트 진행 효율 향상 목표: 1) 투표 시스템과 온체인 트랜잭션 연동 구현 2) 안건 토론을 위한 포럼 사이트와 업무 관리 시스템 구현
	모스랜드 메타버스: 오픈소스 커뮤니티활성화	목적: 프로젝트 투명성 강화 및 오픈소스 참여 활성화로 모스코인 사용처 증가 목표: 모스코인 보상 프로그램을 통한 오픈소스 커뮤니티 활성화. 메타버스 내의 다양한 서비스 확보
	모스코인 스왑 기능 개발	목적: 모스코인을 Ethereum 네트워크 지원으로 확장하여 모스코인의 거래 수준 향상 목표: Luniverse 네트워크와 Ethereum 네트워크 사이에서 실시간 스왑 기능 개발

모스랜드

분산화 거버넌스 프레임워크 적용을 위한 로드맵

모스코인 홀더의 프로젝트에 대한 공정한 참여 기회 확대

모스코인 홀더는 모스랜드 프로젝트의 미래에 대한 제안과 투표에 공정하게 참여할 수 있는 기회를 얻게 됩니다. 모스랜드는 DAO를 통해, 펀드의 상황, 개발 진행 상황의 디테일한 부분까지 공개하고 홀더의 피드백을 수렴하고 투표를 통해 방향을 결정할 예정입니다.

DAO 전환을 위한 현재의 진척 사항

- 모스랜드 DAO 거버넌스의 공식 GitHub 주소: https://github.com/mossland/MossDAO
- 모스랜드 DAO 거버넌스 문서: https://github.com/mossland/MossDAO/blob/main/Mossland_DAO_Governance_KR.md
- 모스랜드 Decentralized Governance Framework 구현 사이트: https://meta.moss.land

분산화 거버넌스 프레임워크 로드맵

- 2023년 2분기: DAO 투표 시스템을 통한 거버넌스 운영 시작, 모스랜드 공시 시스템 구현
- 2023년 3분기: DAO 투표를 위한 토론 기능 구현
- 2023년 4분기: 분산화 거버넌스 활성화를 위한 프로그램 진행 (마케팅, PR)
- 2024년 상반기: 투표 시스템과 온체인 트랜잭션 연동 구현
- 2024년 하반기: 분산화 거버넌스 프레임워크 업무 관리 시스템 구현

모스랜드

모스랜드 메타버스 업데이트 로드맵

메타버스 내의 가상 전광판 광고 입찰 시스템 개발

메타버스 내에 다양한 광고 게재 기회를 제공하고 투명한 입찰 시스템을 구축하여 메타버스 내의 가상 경제를 활성화. 메타버스 내에서 모스코인의 활용 기회를 제공.

메타버스 업데이트 및 오픈소스 개발자 커뮤니티 활성화 진척사항

- 2022-07-19 ~ : 메타버스 해커톤 GitHub 주소: https://github.com/mossland/Hackathon
- 2022-10-26 ~ : 메타버스 GitHub 주소: https://github.com/mossland/mossverse
- 2023-05-25 ~ : 오픈소스 개발자 지원 프로그램 GitHub 주소: https://github.com/mossland/MosslandDeveloperSupportProgram
- 2023-05-30: 메타버스 업데이트 https://github.com/mossland/mossverse/pull/8

모스랜드 메타버스 로드맵

- 2023년 2분기: 메타버스 내의 가상 전광판 광고 입찰 시스템 구현
- 2023년 3분기: 오픈소스 개발자 지원 프로그램의 글로벌 마케팅/PR 진행
- 2023년 4분기: 지속적인 국/내외 신규 파트너사 (오픈소스 프로젝트 참여사) 발굴 및 제안
- 2024년 상반기: 모스랜드 메타버스 글로벌 마케팅/프로모션 진행
- 2024년 하반기: 모스코인 스왑 기능 구현, 모스코인 거래 수준 향상을 위한 전략 고도화

모스랜드

모스랜드 공시 시스템 업데이트 로드맵

공시 시스템 진척사항

- 2023-01-09: Mossland Disclosure Website: Open-Source Node.js Backend for Market Data and Documents
  - The project is an open-source initiative for the Mossland disclosure website (https://disclosure.moss.land). It involves a backend source code based on Node.js, providing information through HTTP REST APIs. The provided information includes market capitalization (Mossland, CoinMarketCap, CoinGecko), circulating supply (Mossland, CoinMarketCap, CoinGecko), total issuance limit (Mossland), circulation supply fluctuation plans, and disclosures/public documents.
  - https://github.com/mossland/mossland_disclosure_web
- 2023-05-30: Mossland Disclosure Website Update: Real-Time Transaction and Market Data, and Open-Source Community Statistics
  - The update to the Mossland Disclosure Website introduces new features aimed at enhancing transparency within the Mossland project. These features include the provision of real-time transaction information for Mosscoin, real-time market data, and statistics to foster an active open-source community.

모스랜드 공시 시스템 로드맵

- 2023년 1분기: 모스코인 실시간 유통량, 유통 계획, 재단 지갑 정보, 모스랜드 프로젝트 문서 공개 사이트 런칭
- 2023년 2분기: 모스코인 실시간 트랜잭션, 마켓 데이터, 오픈소스 커뮤니티 활성화 통계 업데이트
- 2024년: 모스랜드 분산화 거버넌스 프레임워크의 실시간 정보 및 통계 업데이트

APPENDIX

모스랜드

과거 프로젝트 로드맵 2018 - 2022

2018 1Q
모스랜드 설립

2018 2Q
한국 Gopax 상장

2018 4Q
모스랜드: 더 옥션 출시
(국내 최초 NFT 옥션)

2018 4Q
미국 Bittrex 상장

2019 2Q
더 헌터스 CBT 출시
(국내 최초 P2E 게임)

2019 1Q
한국 Upbit 상장

2019 2Q
더 헌터스 OBT 출시
(국내 최초 P2E 게임)

2019 3Q
삼성전자 블록체인월렛 탑재

2022 1Q
CyberTHUG NFT 프로젝트 출시

2022 4Q
오픈소스 메타버스 출시